

**План-график реализации проекта в 2018 году
(совместная сетевая дорожная карта)**

Контрольная точка	Мероприятие краевого уровня	Мероприятия муниципального уровня
Январь – февраль	Откорректирован пакет инструментов для самодиагностики школ – участниц Проекта и методических рекомендаций по ее проведению	Организация и проведение самодиагностики МБОУ СОШ п. Санболи, МБОУ СОШ с. Болонь, МБОУ ООШ с. Джуен. Использование результатов мониторинга качества подготовки обучающихся и результатов независимой оценки для подготовки рекомендаций в ОУ для принятия управленческих решений.
Февраль		Заседание Совета по вопросам образования «Итоги реализации краевого проекта "Эффективная школа" в Амурском муниципальном районе».
Февраль	Проведен мониторинг изменений и корректировка школьных планов-программ повышения качества образования	Наличие эффективных и устойчивых моделей Внутрешкольного контроля в МБОУ ООШ с. Джуен, МБОУ СОШ с. Болонь, МБОУ СОШ п. Санболи
Март-сентябрь	Экспертиза школьных планов-программ повышения качества образования и кластеризация школ для определения типа организационно – методического сопровождения на муниципальном уровне	Реализация дорожной карты школы и анализ ее эффективности Учет проблематики в ООП (во всех разделах): целевой раздел, учебный план, план внеурочной деятельности, рабочие программы по предметам. Соответствие внутришкольной системы оценивания целям и задачам ООП. Развитие профессиональных компетенций руководителей и педагогов школ, участников проекта (повышение квалификации педагогов, руководителей школ, участников проекта.
Апрель	Проведен краевой методический семинар-практикум "Модель программы перевода школы в эффективный режим"	Участие в краевом методическом семинаре-практикуме "Модель программы перевода школы в эффективный режим". Муниципальный семинар-практикум.

Май	Утверждена единая модель мониторинга учебных достижений для школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	Реализация единой модели мониторинга учебных достижений для школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях МБОУ ООШ с. Джуен, МБОУ СОШ с. Болонь, МБОУ СОШ п. Санболи.
Август	Проведен ежегодный межрегиональный семинар "Управление на основе данных. Мониторинг школьной программы улучшения результатов, региональной, муниципальной программ помощи школам, функционирующим в неблагоприятных социальных условиях"	Августовского совещания работников системы образования Амурского муниципального района, секция педагогической, родительской общественности «Управление на основе данных. Мониторинг школьной программы улучшения результатов, региональной, муниципальной программ помощи школам, функционирующим в неблагоприятных социальных условиях"
Сентябрь	Проведен краевой методический семинар-практикум "Алгоритм управления изменениями: развивающая образовательная среда"	Муниципальный методический семинар-практикум "Алгоритм управления изменениями: развивающая образовательная среда". Участие в краевом конкурсе на лучшую развивающую образовательную среду образовательной организации.
ноябрь	Проведен региональный мониторинг реализации программ поддержки, школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях; мониторинг результативности программ улучшения результатов обучения	Отчет по реализации программы МБОУ ООШ с. Джуен, МБОУ СОШ п. Санболи, МБОУ СОШ с. Болонь на муниципальном расширенном совещании руководителей ОУ.
В течение года	Использование результатов мониторинга качества подготовки обучающихся и результатов независимой оценки для подготовки рекомендаций в ОУ для принятия управленческих решений:	
		анализ стартовой диагностики в 4,9 – х классах по русскому языку и математике
		анализ результатов ВПР 4,5-х классов
		анализ результатов ОГЭ в 9-х классах
		Проведение и анализ результатов диагностики по: - обществознанию - биологии - математике

		<ul style="list-style-type: none">- русскому языку- литературе- физике
		<ul style="list-style-type: none">- анализ результатов предметных компетентностей учителей:- математики- истории- обществознания- русского языка- английского языка